

Mini-rapports d'activité

Nom du projet : Happy Foody

Nom des membres : Ambre BAFOUR, Adam BELLIK, Floriane TANG

Semaine 1 (15/09/2025) :

Done (Tâches faits et démarchages) :

- Brainstorming du projet
- Cahier des charges - besoins fonctionnels et planification
- Création et répartition des tickets pour le maquettage
- Maquettage de l'ensemble des pages du site web

ToDo (Plan pour la semaine prochaine) :

- Réfléchir à la structure des données
- Subdiviser les tâches pour les structures de données
- Faire le diagram de classe UML de la structure de données
- Commencer à coder

Risques (Problèmes anticipés) :

- Pas le temps de coder toutes les fonctionnalités voulu
- Apprentissage de nouveau langage chronophage pour le projet
- Mauvaise estimation du volume des tâches