

# **Mini-rapports d'activité**

**Nom du projet :** Happy Foody

**Nom des membres :** Ambre BAFOUR, Adam BELLIK, Floriane TANG

## **Semaine du 06/10/2025 :**

### **Done (Tâches faits et démarches) :**

- Développement d'un premier conteneur Docker fonctionnel
- Finalisation de la mise en place des tables de base de données
- Implémentation du backend et de l'API Rest
- Réalisation de tests initiaux via des requêtes envoyées à l'API
- Mise en place d'un premier front-end minimal et fonctionnel
- Importation et prise en main de la librairie Material UI (React)
- Création des premiers composants front-end à partir de cette librairie

### **ToDo (Plan pour la semaine prochaine) :**

- Connecter le back-end à la base de données et valider les premiers échanges de données
- Développer les premiers appels front-end/back-end
- Continuer la création des composants du front end

### **Risques (Problèmes anticipés) :**

- Manque de temps pour implémenter toutes les fonctionnalités prévues
- Courbe d'apprentissage élevée liée à de nouvelles technologies/langages
- Mauvaise estimation du volume et de la complexité des tâches